

**АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ИСПОЛНЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ КОНТРАКТА, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ (ЕЕ РЕЗУЛЬТАТА) ИЛИ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ УСЛОВИЯМ КОНТРАКТА	6
1.1 Рекомендации при проверке соблюдения предусмотренных 44-ФЗ требований к изменению условий контракта.....	8
1.1.1. Проверка соблюдения предусмотренных 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе требований к изменению условий контракта	8
1.1.2. Проверка снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества (объема) и качества ТРУ	9
1.1.3. Проверка изменения количества (объема) ТРУ и цены контракта.....	10
1.2. Рекомендации при проверке соблюдения предусмотренных 44-ФЗ требований к исполнению условий контракта.....	11
1.2.1. Проверка на предмет соблюдения срока приемки поставленного ТРУ	12
1.2.2. Проверка соответствия фактически поставленных ТРУ условиям контракта	13
1.3. Рекомендации при проверке оплаты принятых ТРУ	16
1.3.1. Проверка соблюдения требований к установлению и оплате аванса, предусмотренного условиями контракта	16
1.3.2. Проверка соблюдения срока оплаты принятого ТРУ	16
1.3.3. Проверка соответствия размера произведенной оплаты объему исполненных обязательств (фактически принятых ТРУ).....	17
1.4. Рекомендации при проверке соблюдения иных условий контракта	18
1.4.1. Проверка страны происхождения принятых ТРУ, в случае применения национального режима	18
1.4.2. Проверка применения мер ответственности в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.....	19
2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	24

Приложение 1. Типовые нарушения соблюдения требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.	31
Приложение 2. Состав отчетных документов по результатам исполнения контрактов/договоров (рекомендуемый)	37

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Методические рекомендации разработаны для совершенствования закупочной деятельности и представляют собой практическое руководство по проведению и внутреннему аудиту закупочной деятельности. Основной целью рекомендаций является минимизация финансовых, правовых и репутационных рисков, а также повышение экономической эффективности расходования средств за счет выявления и предупреждения типовых нарушений на ключевых этапах исполнения обязательств.

Основой для разработки рекомендаций послужили результаты, проведенной в 2025 году экспертизы отчетной документации, в рамках которой проанализировано более 800 заявок по трем основным направлениям закупок – поставка товаров (67,5 %), выполнение работ и оказание услуг (26,3 %), выполнение научно-исследовательских работ (6,1 %). Выявленные нарушения систематизированы, классифицированы и дополнены аналитическими выводами.

Структура документа состоит из двух основных частей: первого раздела – с практическими рекомендациями по ключевым этапам контроля закупок, включая изменение условий контракта, проверку соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг требованиям контракта, соблюдение порядка и сроков оплаты, а также применение мер ответственности за нарушения; и второго – аналитического раздела, в котором выявленные нарушения систематизированы по видам закупок, детализированы по характеру и частоте проявления, и дополнены обобщающими выводами. В приложениях представлены перечень типовых нарушений с указанием соответствующих норм законодательства и возможной административной ответственности, а также рекомендуемый перечень отчетных документов, способствующий обеспечению полноты, достоверности и обоснованности подтверждения исполнения контрактных обязательств.

В Методических рекомендациях используются термины и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и бюджетным законодательством Российской Федерации, а также следующие сокращения:

ТРУ – товары, работы, услуги.

Требования к закупаемым ТРУ – установленные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, под которыми понимаются требования к количеству, техническим, потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, работ, услуг (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг).

КТРУ – каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, размещенный в ЕИС Закупки.

ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ИСПОЛНЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ КОНТРАКТА, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ (ЕЕ РЕЗУЛЬТАТА) ИЛИ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ УСЛОВИЯМ КОНТРАКТА

При проведении контроля за соблюдением требований, касающихся исполнения, изменения контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги условиям контракта, следует руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

– статьи 12, 34, 94-96, 99, 103, 104, 111, 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ);

– статьи 309, 310, 513, 525-534, 719, 763-768, 782 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ);

– постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ от 27.01.2022 г. № 60);

– постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» (далее – ПП РФ от 09.12.2017 г. № 1496);

– постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – ПП РФ от 30.08.2017 г. № 1042);

– постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (далее – ПП РФ от 04.07.2018 г. № 783);

– постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1186 «Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации»;

– иные нормативные правовые акты, устанавливающие типовые условия контрактов, подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок.

1.1 Рекомендации при проверке соблюдения предусмотренных 44-ФЗ требований к изменению условий контракта

1.1.1. Проверка соблюдения предусмотренных 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе требований к изменению условий контракта

Изменение условий заключенного контракта допускается только в случаях и порядке, прямо установленных законодательством (в первую очередь – ст. 95, 111, 112 44-ФЗ). Инициатива изменения может исходить как от заказчика, так и от поставщика, но любое изменение должно быть правомерным, обоснованным и документально подтвержденным.

Согласно ст. 432 ГК РФ, к существенным условиям контракта относятся:

- предмет контракта (наименование, характеристики товара/работы /услуги);
- цена и порядок ее определения;
- сроки и объем исполнения;
- иные условия, прямо названные в законе или иных НПА как обязательные (в т.ч. обеспечение исполнения контракта – ст. 96 44-ФЗ).

Изменение именно этих условий требует особой внимательности и строгого соблюдения установленных оснований.

⚠ Важно! Любая попытка изменить контракт «для удобства» или без четкого нормативного основания может быть квалифицирована как нарушение законодательства и повлечь административную ответственность (ст. 7.30_1, 7.30_2 КоАП РФ), а также привести к признанию действий неэффективными.

Алгоритм действий при подготовке изменения контракта:

1. Определите, какие условия подлежат изменению, и установите, являются ли они существенными.
2. Подберите правовое основание.
3. Подготовьте комплект обосновывающих документов (в зависимости от основания).
4. Оформите допсоглашение.
5. Разместите информацию об изменении контракта в Реестре контрактов ЕИС в карточке контракта в разделе «Вложения».

Типичные ошибки и рекомендации по их предотвращению представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Типичные ошибки и рекомендации по их предотвращению

Ошибка	Риск	Рекомендация
Изменение предмета (например, замена товара на принципиально иной) без проведения новой закупки	Признание изменения незаконным, претензии контролирующих органов	Изменение характеристик допустимо только в пределах, не затрагивающих сущность предмета (например, замена модели с сохранением функционала, совместимости, требований ТЗ). При смене вида товара/услуги – требуется новая закупка.
Указание некорректного основания в допсоглашении (напр., «по соглашению сторон» без ссылки на ч. 1 ст. 95 44-ФЗ)	Нарушение порядка изменения	Всегда указывайте точную норму закона (например: «в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального 44-ФЗ»).
Отсутствие документального подтверждения обстоятельств (например, при применении ст. 111 44-ФЗ)	Оспаривание законности изменения	Требуйте от поставщика/подразделения-инициатора письменные доказательства (акты, выписки из официальных источников, расчеты).

1.1.2. Проверка снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества (объема) и качества ТРУ

Основной задачей является верификация того, что снижение цены произведено в установленном порядке и не сопровождается скрытым изменением иных существенных условий. Следует установить:

- а) снижена ли цена контракта;
- б) не уменьшено ли предусмотренное контрактом количество (объем) ТРУ;
- в) не изменены ли характеристики ТРУ, что привело к ухудшению качества ТРУ;
- г) не изменены ли иные условия контракта.

⚠ Важно! При изменении контракта по основанию, предусмотренному пунктом 1.1 части 1 статьи 95 44-ФЗ, может быть снижена только цена, без изменения количества (объема) ТРУ. Изменение количества (объема) ТРУ свидетельствует о нарушении, состоящем в неверно выбранном основании для изменения контракта.

1.1.3. Проверка изменения количества (объема) ТРУ и цены контракта

В рамках данного вопроса следует:

1) установить произведено ли уменьшение, увеличение количества (объема) ТРУ.

⚠ Важно! Если условиями контракта предусмотрено несколько позиций и установлено количество товара в отношении каждой позиции товара – изменение количества производится в отношении каждой позиции товара в пределах 10 % от количества товара конкретной позиции. При этом цена контракта изменяется пропорционально изменяемому количеству товара.

Если условиями контракта установлено только общее количество товара по контракту (не по позициям) – изменение можно производить в отношении любого товара по контракту исходя из установленной в контракте цены единицы товара.

Проверка изменения объема работ, услуг зависит от установления в контракте стоимости работ, услуг (в целом, по позициям), а также от того, определен объем в количественных единицах измерения или условных единицах.

2) проверить, неизменен ли вид, модель, марка, торговое наименование (далее – ТН), характеристики, комплектность ТРУ, страна происхождения, поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контракту, срок контракта.

При этом следует учитывать, что включение в состав поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг вида ТРУ технологически и функционально взаимосвязанных с выполняемой работой или оказываемой услугой, если предмет и вид контракта остается неизменным, допускается.

Например, при поставке оборудования дополнение контракта работой по его монтажу не рассматривается как изменение вида ТРУ.

3) проверить, что размер изменения цены контракта не превышает 10 % от первоначальной цены контракта.

4) определить размер изменения количества (объема) ТРУ, который не должен превышать 10 % относительно предусмотренного в контракте первоначально.

5) проверить пропорциональность увеличения, снижения цены контракта относительно увеличенного/уменьшенного количества (объема) ТРУ:

а) в случае, если предметом проверяемого контракта является поставка товара:

Расчет пропорциональности осуществляется исходя из установленной в контракте цены единицы товара. Цена единицы товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. Размер увеличения цены контракта в данном случае определяется как произведение цены за единицу товара и количества дополнительно поставляемого товара.

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара и уменьшенного количества товара.

б) в случае, если предметом проверяемого контракта является выполнение работ или оказание услуг:

Если цена за единицу каждой работы, услуги и количество таких единиц установлена контрактом – расчет пропорциональности изменения цены контракта осуществляется аналогичным образом, как и для товара.

Если предметом контракта является выполнение работ или оказание услуг, составляющих единый комплекс (единица измерения установлена как «1 условная единица»), то увеличение заказчиком предусмотренного контрактом объема работ или услуг на основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 44-ФЗ допускается при наличии возможности определения цены дополнительного объема выполняемой работы или оказываемой услуги.

1.2. Рекомендации при проверке соблюдения предусмотренных 44-ФЗ требований к исполнению условий контракта

Соблюдение установленных требований к исполнению контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Проверка включает в себя исследование деятельности объекта контроля на предмет:

– соблюдения требований по документированию приемки поставленного ТРУ;

– соответствия фактически принятых ТРУ условиям контракта;

- соблюдения порядка оплаты принятых ТРУ;
- соблюдения иных условий контракта;
- соблюдения требований к исполнению контракта, заключенному в случае расторжения первоначального контракта.

1.2.1. Проверка на предмет соблюдения срока приемки поставленного ТРУ

Необходимо следить за соблюдением установленного срока приемки поставленного ТРУ (отдельных этапов исполнения контракта).

⚠ Важно! При формировании документа о приемке с использованием ЕИС (электронное активирование) срок подписания документа о приемке или мотивированного отказа от подписания Документа о приемке осуществляется не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Документа о приемке. Дата поступления заказчику Документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик. Дата приемки поставленного ТРУ – дата размещения в ЕИС Документа о приемке, подписанного заказчиком.

В рамках данного вопроса следует:

1) Если к Контракту применяется требование электронного активирования, следует:

- установить дату подписания и размещения в ЕИС документа о приемке со стороны поставщика;
- проверить факт подписания и размещения в ЕИС документа о приемке со стороны объекта контроля;
- в случае отсутствия факта подписания и размещения в ЕИС документа о приемке со стороны объекта контроля, проверить факт размещения от имени объекта контроля в ЕИС мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

Срок направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке/осуществления приемки со стороны объекта контроля не должен превышать 20 рабочих дней с момента подписания и размещения в ЕИС документа о приемке со стороны поставщика;

Несоблюдение срока приемки поставленного ТРУ (отдельных этапов исполнения контракта), когда к контракту применяется требование электронного активирования, рекомендуется квалифицировать как нарушение

требований частей 7, 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, что образует состав административного правонарушения.

⚠ Важно! В случае, если на контракт не распространяются требования электронного актирования, то срок подписания документа о приемке (мотивированного отказа от подписания документа) устанавливается контрактом.

2) При формировании документа о приемке в бумажной форме с целью осуществления проверки соблюдения срока следует установить порядок и срок осуществления приемки, предусмотренный контрактом, и оценить действия объекта контроля на предмет соответствия требованиям контракта. Несоблюдение срока приемки поставленного ТРУ (отдельных этапов исполнения контракта), а именно: подписание документа о приемке либо направление мотивированного отказа позднее срока, установленного контрактом, может квалифицироваться как нарушение требований части 7 статьи 94 44-ФЗ, что образует состав административного правонарушения.

⚠ Важно! Неразмещение в реестр контрактов информации об исполнении контракта, подлежащей включению в него квалифицируется как нарушение требований части 3 статьи 103 44-ФЗ, что образует состав административного правонарушения.

1.2.2. Проверка соответствия фактически поставленных ТРУ условиям контракта

Одним из ключевых этапов контроля исполнения контракта является сопоставление характеристик фактически поставленных (выполненных, оказанных) ТРУ с условиями, зафиксированными в контракте. Это позволяет предотвратить прием некачественных, несоответствующих или заведомо невыполненных обязательств. Следует установить соответствуют ли наименование, вид, модель, марка, ТН, комплектность, страна происхождения, функциональные, технические и качественные характеристики, количество (объем) фактически принятых ТРУ условиям контракта.

⚠ Важно! Даже незначительное отклонение по одному из параметров (например, замена модели без согласования, несоответствие класса энергоэффективности) может свидетельствовать о нарушении условий контракта и повлечь риски при проверках.

Проверка соответствия фактически поставленных ТРУ информации (сведениям) о ТРУ, предусмотренных контрактом, осуществляется путем проведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольных

обмеров и осуществления других действий по контролю, в том числе исследований, испытаний, измерений и иных требующих специальных знаний (навыков) контрольных действий.

В случае выявления несопоставимости фактически принятых ТРУ информации (сведениям) о ТРУ, предусмотренным контрактом, следует установить:

а) являются ли характеристики фактически принятых ТРУ улучшенными или ухудшенными по сравнению характеристиками ТРУ, предусмотренными контрактом;

При оценке характеристик необходимо сравнить показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) ТРУ и качественные характеристики, использованные при описании объекта закупки в контракте с соответствующими характеристиками принятых ТРУ.

Улучшением будет считаться, если улучшена хотя бы одна из указанных в контракте характеристик ТРУ, а остальные неизменны. Не является улучшением характеристики изменение страны происхождения товара.

Ухудшением будет считаться, если ухудшена хотя бы одна из указанных в контракте характеристик ТРУ.

В отношении каждой характеристики, не имеющей количественной оценки, указывается исчерпывающий перечень соответствующих свойств ТРУ, в том числе с учетом требований к объектам закупки, установленных в соответствии со ст. 19 Закона № 44-ФЗ (Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

б) разницу между стоимостью ТРУ, предусмотренной контрактом/документом о приемке, и стоимостью фактически принятых ТРУ;

в) допущено ли дополнительное расходование бюджетных средств или уменьшение количества (объема) принятых ТРУ;

Оплата ТРУ, не соответствующих условиям контракта (например, в случае фактической поставки ТРУ в меньшем объеме, чем это предусмотрено контрактом и документом о приемке), а также оплата ТРУ, не предусмотренных контрактом, квалифицируется судами как дополнительное расходование бюджетных средств.

Осуществление приемки фактически не поставленных ТРУ; осуществление приемки ТРУ не предусмотренных контрактом; осуществление приемки ТРУ, не соответствующих условиям контракта по функциональным, техническим и качественным характеристикам; осуществление приемки ТРУ, обладающих ухудшенными функциональными, техническими и качественными характеристиками, по сравнению с характеристиками, предусмотренными контрактом; осуществление приемки ТРУ без сопроводительной документации; осуществление приемки, в случае если контрактом предусмотрена поставка ТРУ «в комплекте», фактически не поставленной части комплекта, либо осуществление приемки составной части комплекта ТРУ, отличающейся от комплектности ТРУ, предусмотренной контрактом, рекомендуется квалифицировать как нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 94 44-ФЗ.

В случае выявления факта наличия дополнительного расходования бюджетных средств или уменьшения количества (объема) поставленных ТРУ, нарушение имеет признак административного правонарушения.

Действия при выявлении несоответствий

В случае выявления несопоставимости фактически принятых ТРУ с условиями контракта:

Фиксация отклонений – в акте приемки проставляется отметка «Принято с замечаниями» с детальным описанием расхождений (например: «Поставлен принтер HP LaserJet Pro MFP M28w вместо M28a, указанного в спецификации»).

Направление претензии поставщику – в сроки, установленные контрактом (обычно не позднее 10 дней с даты выявления), с требованием устранить нарушение (заменить, доработать, предоставить недостающее и т.д.).

Приостановка оплаты – до устранения выявленных недостатков (если контрактом не предусмотрено иное).

Принятие управленческого решения – о частичном приеме, отказе в приемке, применении санкций (штрафы, пени) или расторжении контракта – при системных или существенных нарушениях.

1.3. Рекомендации при проверке оплаты принятых ТРУ

1.3.1. Проверка соблюдения требований к установлению и оплате аванса, предусмотренного условиями контракта

Авансовое финансирование – мера поддержки поставщика, но его предоставление регламентировано требованиями 44-ФЗ и Правилами (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042). Нарушение порядка установления или выплаты аванса влечет риски нецелевого расходования бюджетных средств, необеспеченных обязательств и претензий со стороны контролирующих органов.

Следует проверить соблюдение требования к размеру аванса. Для этого необходимо:

- 1) установить предусмотрена ли контрактом выплата аванса;
- 2) определить предельный размер аванса, установленный ПП РФ от 09.12.2017 г. № 1496, на дату размещения извещения о закупке, направления приглашения принять участие в закупке, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
- 3) сопоставить предельный размер аванса, установленный ПП РФ от 09.12.2017 г. № 1496 и размер аванса, предусмотренный контрактом.

Установление в контракте размера аванса, который превышает установленный предельный размер, может квалифицироваться как нарушение ПП РФ от 09.12.2017 г. № 1496.

1.3.2. Проверка соблюдения срока оплаты принятого ТРУ

Нарушение установленного порядка оплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) принятого ТРУ, в том числе в рамках исполнения отдельного этапа по контракту, может привести к претензиям со стороны поставщика, штрафам за просрочку, а также к замечаниям при проверках. В рамках данного вопроса следует:

установить дату приемки ТРУ и дату оплаты ТРУ на основании условий контракта, информации, размещенной ЕИС, документов объекта контроля, подтверждающих оплату ТРУ;

Дата приемки поставленного ТРУ соответствует дате размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком. Дата оплаты ТРУ – дата проведения платежа, указанная на штампе платежного поручения.

2) определить дату размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС либо дату направления приглашения принять участие в закупке для определения установленного срока оплаты ТРУ;

3) определить подлежат ли расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса казначейскому сопровождению;

4) сопоставить дату приемки и оплаты ТРУ со сроком оплаты, предусмотренным законодательством.

Несоблюдение установленного срока оплаты принятых ТРУ, а также срока оплаты отдельного этапа исполнения контракта может квалифицироваться как нарушение требований пункта 2 части 1 статьи 94, части 13.1 статьи 34 44-ФЗ, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.30_2 КоАП.

1.3.3. Проверка соответствия размера произведенной оплаты объему исполненных обязательств (фактически принятых ТРУ).

Одной из наиболее распространенных ошибок при исполнении контрактов является несоответствие суммы оплаты объему и стоимости реально принятых товаров, работ или услуг (ТРУ). Такие расхождения могут возникать как в сторону завышения (риск нецелевого расходования средств), так и занижения (риск просрочки и начисления пеней). Поэтому контроль за правильностью расчета подлежащей оплате суммы является обязательным элементом внутреннего контроля. В рамках данного вопроса следует:

1) произведена ли оплата ТРУ, предусмотренная условиями контракта;

2) соответствует ли размер произведенной оплаты количеству (объему) фактически принятых ТРУ;

Оплата ТРУ в случае фактической поставки ТРУ в меньшем объеме, чем это предусмотрено контрактом и документом о приемке, а также оплата ТРУ, не предусмотренных контрактом, следует квалифицировать как дополнительное расходование бюджетных средств.

3) соответствуют ли наименование, вид, модель, марка, ТН, комплектность, функциональные, технические и качественные характеристики фактически принятых и оплаченных ТРУ, условиям контракта;

4) в случае несоответствия функциональных, технических и качественных характеристик, принятых ТРУ произведена ли оплата фактически принятых ТРУ, характеристики которых считаются улучшенными по сравнению характеристиками ТРУ, предусмотренными контрактом;

Приемка ТРУ с улучшенными характеристиками при условии внесения соответствующих изменений в контракт не является нарушением в соответствии с частью 7 статьи 95 44-ФЗ.

5) в случае несоответствия наименования, вида, модели, марки, ТН, комплектности, функциональных, технических и качественных характеристик, принятых ТРУ произведена ли оплата фактически принятых ТРУ, не предусмотренных контрактом.

Оплата фактически не поставленного ТРУ, а также оплата принятых ТРУ, не предусмотренных и (или) не соответствующих условиям контракта, рекомендуется квалифицировать как нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 44-ФЗ

1.4. Рекомендации при проверке соблюдения иных условий контракта

1.4.1. Проверка страны происхождения принятых ТРУ, в случае применения национального режима

В случае, если выявлено несоответствие страны происхождения ТРУ, указанной в Документе о приемке и контракте/несоответствие страны происхождения фактически поставленного ТРУ – контракту, документу о приемке, следует проверить соблюдение требований национального режима, установленных в соответствии со статьей 14 44-ФЗ, при исполнении контракта. В рамках данного вопроса следует:

1) установить распространяется ли в отношении закупаемого ТРУ требования национального режима:

а) проверка наличия запрета допуска ТРУ, происходящего от иностранных государств или группы иностранных государств, производится путем сопоставления ОКПД 2 поставленного ТРУ и ОКПД 2 ТРУ, включенных в перечни, утвержденные нормативными правовыми актами, устанавливающими запрет допуска ТРУ, происходящего из иностранных государств или группы иностранных государств.

В случае, если ОКПД 2 поставленного ТРУ и ОКПД 2 из соответствующего перечня совпадают и на закупку ТРУ не распространяются предусмотренные соответствующим нормативным правовым актом исключения, предусматривающие случаи, когда запрет не применяется, то на закупку ТРУ распространяется требование применения национального режима и замена ТРУ или страны (стран) происхождения ТРУ на ТРУ,

происходящий из иностранного государства или группы иностранных государств, на этапе заключения или исполнения контракта не допускается.

б) проверка наличия ограничения допуска ТРУ, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, производится путем исследования извещения об осуществлении закупки на предмет наличия установленного ограничения допуска ТРУ, происходящего из иностранных государств или групп иностранных государств.

В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено ограничение, то на закупку ТРУ распространяются требования национального режима и замена ТРУ или страны (стран) происхождения ТРУ на этапе заключения или исполнения контракта не допускается.

2) необходимо установить изменено ли условие о ТРУ (стране происхождения ТРУ) путем заключения сторонами соглашения об изменении контракта.

В случае, если ТРУ (страна происхождения) изменены на этапе приемки без заключения соглашения об изменении контракта, то нарушение статьей 14 44-ФЗ может квалифицироваться как осуществление приемки ТРУ не соответствующих условиям.

В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено соответствующее ограничение или на ТРУ распространяется установленный законодательством запрет допуска ТРУ, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, то замену ТРУ или страны (стран) происхождения ТРУ путем внесения изменений в контракт посредством заключения сторонами дополнительного соглашения, может квалифицироваться как нарушение требований части 1 статьи 94, части 6 статьи 14 44-ФЗ, что образует состав административного правонарушения.

1.4.2. Проверка применения мер ответственности в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

В качестве меры ответственности в 44-ФЗ предусмотрена уплата неустойки. За просрочку исполнения обязательства в контракте должна быть установлена пеня, а за иные случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных в контракте, штраф (части 5 – 8 статьи 34 44-ФЗ).

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утверждены ПП РФ от 30.08.2017 г. № 1042.

В соответствии с частью 6 статьи 34 44-ФЗ установлена обязанность заказчика направлять поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

Направление такого требования должно осуществляться незамедлительно с момента, когда заказчик узнал или должен был бы узнать о неисполнении, ненадлежащем исполнении обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Срок, установленный статьей 196 ГК РФ, является сроком исковой давности для обращения в суд и не является сроком для выставления требования об уплате неустойки (штрафа, пени).

Ненаправление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования о взыскании неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения условий контракта за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного контрактом (этапом контракта), за неисполнение иных условий контракта может квалифицироваться как нарушение требований части 6 статьи 34 44-ФЗ.

В соответствии с частью 9 статьи 34 44-ФЗ сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Размер штрафа устанавливается в контракте в виде фиксированной суммы в порядке, установленном пунктами 3 – 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения, как процент этапа исполнения контракта.

Также проверке подлежит расчет выставленной неустойки (штрафа, пени) и направленный в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) на предмет соответствия требованиям, установленным законодательством. В рамках данного вопроса следует:

1) установить количество дней просрочки исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

2) сопоставить полученное значение с количеством дней просрочки, указанном в требовании о выплате неустойки (штрафа, пени), направленном в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) установить количество фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств;

4) сопоставить значение штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в требовании о выплате неустойки (штрафа, пени), направленном в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) и значение штрафа, установленное в ПП РФ от 30.08.2017 г. № 1042;

5) сопоставить полученное значение количества фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с количеством таких фактов, учтенных при направлении требования о выплате неустойки (штрафа, пени);

6) в случае оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сопоставить значение ключевой ставки, примененной при расчете требования о выплате неустойки (штрафа, пени), значению ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени;

Значение ключевой ставки устанавливается с помощью информации, размещаемой на сайте Центрального банка в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru

7) проверить правильность арифметического расчета выставленной неустойки (штрафа, пени). Некорректное определение дней допущенной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом; некорректное примененное значение действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; некорректный расчет неустойки (штрафа, пени), в том числе в связи с допущением арифметических ошибок; некорректное определение значения подлежащего уплате штрафа рекомендуется квалифицировать как нарушение требований частей 6 – 8 статьи 34 44-ФЗ.

В случае списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) следует проверить соблюдение порядка такого списания, установленного ПП РФ от 04.07.2018 г. № 783. В рамках данного вопроса следует:

1) установить основание, в соответствии с которым осуществлено списание неустойки (штрафа, пени) по ПП РФ от 04.07.2018 г. № 783;

2) проверить соответствие фактических обстоятельств (условий), в соответствии с которыми осуществлено списание неустойки (штрафа, пени), на предмет соответствия основаниям для списания неустойки (штрафа, пени), установленным ПП РФ от 04.07.2018 г. № 783;

3) проверить размер списанной неустойки (штрафа, пени) на предмет не превышения предельных размеров, установленных ПП РФ от 04.07.2018 г. № 783;

4) проверить соблюдение правил списания неустойки (штрафа, пени), предусмотренных ПП РФ от 04.07.2018 г. № 783.

Списание неустойки (штрафа, пени) в случае, не предусмотренном законодательством для такого списания, равно как и превышение размера списанной неустойки (штрафа, пени) может квалифицироваться как нарушение требований части 9.1 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 44-ФЗ.

Односторонний отказ от исполнения контракта.

Если при исполнении контракта выявлены нарушения со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя), то заказчик согласно частей 9, 11 статьи 95 44-ФЗ вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем расторжении контракта заказчик размещает его в ЕИС и направляет поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым согласно части 13 статьи 95 44-ФЗ через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с частью 16 статьи 95 44-ФЗ. Если в течение десятидневного срока с даты надлежащего

уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) устранит нарушения условий контракта, то заказчик в соответствии с частью 14 статьи 95 44-ФЗ обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Настоящий аналитический раздел подготовлен по итогам экспертизы отчетной документации, проведенной в 2025 году. По итогам проведенной работы подготовлено более 800 сводных экспертных заключений, отражающих как типовые, так и специфические нарушения на различных этапах жизненного цикла контракта – от изменения условий до приемки и оплаты. Диаграмма (Рисунок 1), отражающая структуру по категории закупки, наглядно демонстрирует, что поставка товара составляет абсолютное большинство – 68 %; выполнение работ и оказание услуг занимает вторую значительную долю – 26 %; на долю выполнения научно-исследовательских работ (НИР), обладающих особой спецификой в части оценки содержательных, часто уникальных результатов, приходится 6 %.




Рисунок 1 – Диаграмма отражающая структуру по категории закупки

Результаты анализа указывают на наличие широкого спектра несоответствий, наиболее часто встречающиеся типы несоответствий и их процентное соотношение представлены на диаграммах ниже.

На диаграмме (Рисунок 2) представлены наиболее частые типы несоответствий и их распределение в общем объеме проверенной

документации. Анализ данных по выявленным несоответствиям показывает, что наибольшее количество в 75,4 % случаев зафиксированы отклонения, связанные с несоответствием состава отчетной документации – отсутствие обязательных документов, неполный пакет приложений, неоформленные согласования или нарушение утвержденной формы отчетности. Но даже при наличии документов их качество остается низким: в 42,4 % случаев выявлены ошибки в содержании – необоснованные расчеты, противоречия между актами и контрактом, отсутствие подписей уполномоченных лиц, некорректные ссылки на нормативные основания. Это свидетельствует о том, что формальное наличие бумаг не гарантирует их юридической и финансовой состоятельности. Нарушение требований к оформлению актов приемки, включая несоблюдение установленного порядка, отсутствие описания недостатков и подписание документа неуполномоченными лицами, зафиксировано в 13,4 % случаев. Несоответствие фактических результатов условиям контракта отмечается в 7,0 % случаев, но именно эти нарушения создают существенные риски, связанные с приемкой некачественной или несоответствующей продукции, что снижает эффективность использования средств. Наименьшее число замечаний касается места выполнения работ (4,7 %).




Рисунок 2 – Наиболее частые типы несоответствий и их распределение в общем объеме проверенной документации

Анализ структуры нарушений в сфере выполнения работ и оказания услуг (Рисунок 3) позволяет выявить четкую закономерность: ключевые проблемы концентрируются не в содержательной части, а в административно-документальном сопровождении контрактов. Подавляющее большинство замечаний (в сумме 89,1 %) связано с недостатками в документации: 57,8 % случаев – это некомплектность отчетных документов, а 31,3 % – их ненадлежащее качество оформления. При этом доля нарушений, касающихся содержательной стороны исполнения, остается относительно низкой – несоответствие фактических результатов и актов приемки зафиксировано по 5,7 % случаев, а нарушения по срокам (4,3 %) и месту выполнения (2,8 %).




Рисунок 3 – Анализ структуры нарушений в сфере выполнения работ и оказания услуг

Анализ нарушений по контрактам на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) выявляет устойчивую тенденцию к формальным, а не содержательным ошибкам (Рисунок 4): наиболее распространенным является несоответствие состава отчетной документации – оно зафиксировано в 73,5 % случаев. Высокий уровень нарушений также наблюдается по актам приемки (30,6 %). Сопоставимый процент замечаний по качеству оформления документов (22,4 %) и по несоответствию требованиям ГОСТ и СНиП (22,4 %).



Рисунок 4 – Анализ нарушений по контрактам на выполнение научно-исследовательских работ (НИР)

Анализ несоответствий по контрактам на поставку товаров показывает крайне высокую распространенность формально-документационных дефектов (Рисунок 5): несоответствие состава отчетной документации выявлено в 82,4 % случаев. Почти в половине случаев (48,6 %) зафиксировано несоответствие качества оформления – ошибки в актах, расхождения между документами и контрактом, отсутствие описания выявленных недостатков. Значительное число нарушений связано с процедурными аспектами приемки (14,8 %) и сроков поставки (13,7 %), в 4,8 % случаев при этом не были начислены положенные пени. Доля фактических несоответствий по результатам выполнения – 8,5 %: это случаи поставки товаров с отклонениями по характеристикам, комплектности, маркировке или стране происхождения.



Рисунок 5 – Анализ несоответствий по контрактам на поставку товаров показывает крайне высокую распространенность формально-документационных дефектов

Основной проблемой, носящей сквозной характер для всех категорий закупок (поставка товара, выполнение работ/услуг, выполнение НИР), является состояние документирования процесса исполнения и приемки. Несоответствие состава и качества отчетной документации лидирует по количеству замечаний. Данная ситуация создает высокие правовые и репутационные риски, поскольку некомплектный или ненадлежаще оформленный пакет документов серьезно затрудняет, а в ряде случаев делает невозможным, доказательство надлежащего исполнения обязательств поставщиком и обоснованности произведенных расходов со стороны заказчика.

Вторым значимым выводом является дифференциация профилей рисков в зависимости от предмета закупки. Для поставок товара, составляющих большинство контрактов, наиболее актуальны риски, связанные с комплектностью и качеством оформления отчетной документации и актов приемки, а также с соблюдением сроков. В сфере выполнения работ и оказания услуг, наряду с преобладанием нарушений, связанных с оформлением отчетной документации, особое внимание требует несоответствие актов приемки установленным требованиям. В контрактах на выполнение научно-исследовательских работ наиболее характерными нарушениями являются недостаточное качество отчетных материалов, несоответствие ГОСТ и СНИП, а также формальные ошибки при оформлении актов приемки.

При этом важно отметить, что прямое несоответствие предмета поставки или результата работы условиям контракта фиксируется на относительно низком уровне.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ИСПОЛНЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ КОНТРАКТА, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ (ЕЕ РЕЗУЛЬТАТА) ИЛИ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ УСЛОВИЯМ КОНТРАКТА.

Тип нарушения	Суть нарушения	Нормативное основание	Ответственность
Проверка документирования приемки поставленного ТРУ			
Не соблюден порядок оформления приемки ТРУ	<ul style="list-style-type: none"> – неподписание документа о приемке, составленного и предоставленного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) / либо подписание документа о приемке лицом, не имеющих соответствующих полномочий; – ненаправление в установленный срок мотивированного отказа от подписания документа о приемке (в случае отказа от приемки поставленных ТРУ); – нарушение срока приемки ТРУ; – неразмещение/ нарушение срока размещения документа о приемке в ЕИС. 	ч. 7, ч.13 статьи 94 44-ФЗ	ст. 7.30_2 КоАП РФ
Осуществлена приемка результата контракта/отдельного этапа исполнения	<ul style="list-style-type: none"> – приемка ТРУ, не предусмотренных контрактом; – приемка ТРУ с характеристиками и (или) в количестве 	п. 1 ч. 1 статьи 94 44-ФЗ	ст. 7.30_2 КоАП РФ

Тип нарушения	Суть нарушения	Нормативное основание	Ответственность
<p>контракта, не соответствующих условиям контракта (не предусмотренных контрактом)</p>	<p>(объеме), не соответствующих условиям контракта; – приемка ТРУ не в полной комплектации (в нарушении требований ст.478 ГК РФ)</p>		
	<p>– приемка ТРУ без сопроводительной документации (сертификат соответствия, гарантия производителя/поставщика и пр.).</p>		<p>не имеет состава административного правонарушения по ст. 7.30_2 КоАП РФ</p>
<p>Не соблюдены требования о проведении экспертизы поставленного ТРУ или отдельных этапов исполнения контракта в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок к проведению такой экспертизы заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации</p>	<p>– непривлечение эксперта, экспертных организаций для проведения экспертизы поставленных ТРУ в случаях, определенных Правительством РФ</p>	<p>ч. 3 статьи 94 44-ФЗ</p>	<p>ст. 7.30_2 КоАП РФ</p>
<p>Проверка фактически принятых ТРУ</p>			

Тип нарушения	Суть нарушения	Нормативное основание	Ответственность
Осуществлена приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, не предусмотренных контрактом/этапом контракта (не соответствующих контракту/этапу контракта)	– фактическая приемка ТРУ, не предусмотренных контрактом; – приемка фактически не поставленного ТРУ; – фактическая приемка ТРУ с характеристиками и (или) в количестве (объеме) ТРУ, не соответствующими условиям контракта; – приемка товара не в полной комплектации (нарушение требований ст.478 ГК РФ)	п. 1 ч. 1 статьи 94 44-ФЗ	ст. 7.30_2 КоАП РФ
Проверка оплаты принятых ТРУ			
Установлен размер аванса, несоответствующий установленному требованию о пропорциональности к цене соответствующего этапа	– выплата аванса за этап, в размере, превышающем предельный размер аванса от цены соответствующего этапа	п. 1 ч. 13 статьи 34 44-ФЗ	ст. 7.30_2 КоАП РФ
Не соблюден установленный срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта	– несоблюдение установленного срока оплаты поставленных ТРУ, отдельного этапа исполнения контракта	п. 2 ч. 1 статьи 94, статьи 34 44-ФЗ	

Тип нарушения	Суть нарушения	Нормативное основание	Ответственность
Произведена оплата ТРУ с нарушением условий контракта	– оплата фактически не поставленного ТРУ; – оплата принятых ТРУ в количестве (объеме), не соответствующих условиям контракта	п. 2 ч. 1 статьи 94, статьи 34 44-ФЗ	финансовое нарушение
Проверка соблюдения иных условий контракта			
Изменены существенные условия контракта и допущена приемка поставленного ТРУ, в отношении которого установлено ограничение или запрет допуска товара, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств, работ и услуг, выполняемых/оказываемых иностранными лицами	– изменение условий контракта и (или) приемке товара, происходящего из иностранного государства, когда в отношении такого товара установлен запрет допуска из иностранных государств; – изменение условий контракта и (или) приемке работ/услуг, выполненных/оказанных иностранными лицами, в отношении которых применяется национальный режим.	ч. 1 статьи 94, ч. 6 статьи 14 44-ФЗ	ст. 7.30_2 КоАП РФ
Не применены меры ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств	– ненаправление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования о взыскании неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения	ч. 6-8 статьи 34 44-ФЗ	финансовое нарушение

Тип нарушения	Суть нарушения	Нормативное основание	Ответственность
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	<p>условий контракта за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного контрактом (этапом контракта), за неисполнение иных условий контракта;</p> <p>– некорректное определение дней допущенной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом;</p> <p>– некорректный расчет неустойки (штрафа, пени) в связи с допущением арифметических ошибок;</p> <p>– некорректное определение значения подлежащего уплате штрафа</p>		
<p>Осуществлено списание начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) с нарушением установленных требований</p>	<p>– списание начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в отсутствие оснований (фактических обстоятельств) для такого списания;</p> <p>– списание начисленных поставщику</p>	<p>ч. 9.1 статьи 34, п. 3 ч. 1 статьи 94 44-ФЗ</p>	<p>финансовое нарушение</p>

Тип нарушения	Суть нарушения	Нормативное основание	Ответственность
	<p>(подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в размере большем, чем предельный размер, установленный ПП РФ от 04.07.2018 № 783;</p> <p>– списание начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) с несоблюдением установленной процедуры такого списания (не сформирована комиссия, отсутствует решение о списании, не направлено уведомление и пр.).</p>		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СОСТАВ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ/ДОГОВОРОВ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ)

В составе отчетных документов по результатам исполнения контрактов/договоров должны быть представлены, в том числе:

1. По контрактам/договорам на выполнение работ, оказание услуг:

– контракт или договор, в рамках которого выполнялись работы, оказывались услуги, включая требования к таким работам, услугам;

– дополнительные соглашения к контрактам/договорам (при наличии);

– отчетные документы по контрактам или договорам, размещаемые поставщиком (подрядчиком, исполнителем) включая УПД, счет-фактуру, акт, техническую документацию (при наличии соответствующих требований по контракту или договору), акт приемки и пр.,

– экспертизу результатов исполнения контрактов/договоров, проведенную членами приемочной комиссии или силами привлеченной экспертной организации (при наличии);

– документы, подтверждающие исполнение всех условий, предусмотренных контрактом или договором (фото- и видеоматериалы, списки участников, письма о согласовании, иные документы);

– документы, подтверждающие исполнение обязательств, предусмотренных контрактом или договором, в части соблюдения сроков.

2. По контрактам/договорам на поставку товаров:

– контракт или договор, в рамках которого поставлялись товары, включая требования к таким товарам;

– дополнительные соглашения к контрактам/договорам (при наличии);

– отчетные документы по контрактам или договорам, размещаемые поставщиком (подрядчиком, исполнителем) включая УПД, счет-фактуру, акт, техническую документацию (при наличии соответствующих требований по контракту или договору), акт приемки и пр.,

– экспертизу результатов исполнения контрактов/договоров, проведенную членами приемочной комиссии или силами привлеченной экспертной организации (при наличии);

– документы, подтверждающие соответствие технических характеристик поставленного оборудования требованиям контракта (паспорт или иной документ, содержащий сведения о характеристиках оборудования);

– документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантийный талон завода-изготовителя и(или) гарантийная карта, подписанная поставщиком);

– сертификаты соответствия (при наличии соответствующих требований по контракту или договору);

– документы, подтверждающие страну происхождения товара (при наличии соответствующих требований).